

運用ezteamwork建置工程管理雲端平台 滿足業主對工程資訊管理及協作分享需求 有效提升工程多方溝通及管理效率

關於宏昇營造

宏昇營造創立於1994年,在台灣立足已有近三十個年頭,由相關領域之精英所組成,是國內業界少數具有專業整合能力的營建團隊。以「尊重生命、關懷社會。放眼天下、立足台灣,專業團隊、建設美麗家園」為企業經營的核心理念。其代表性作品為:高雄HH大樓、台南成大砌透天厝...等。

目前宏昇營造具備ISO品質與環境管理、OHSAS勞安衛國際標準認證,同時為CNS職安衛之甲級認證營造廠商。秉持著堅實的經營理念,並以打造一流的營建團隊為目標,不斷精進相關領域的知識與技術,歷年來已榮獲多項國家建築金質獎項。將「成為世界級一流大型營建專業團隊,無論規劃設計、責任施工或專業統包,均能提供業主滿意優良施工技術與最佳工程品質」視為未來發展的願景,持續地努力目成長。





產業類別 建設/營造業

解決方案

工程管理解決方案

宏昇官網

https://hhtower.com.tw/

建置背景

因應業主提升公共工程管理資訊化需求

宏昇營造所承攬的兩大公共工程標案—「法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程採購案」與「國家軍事博物館新建工程」,其規模相當龐大,專案期程也相當長,再加上涵蓋的工項繁複、參與的單位及成員眾多,為了確保工程品質與安全,並建立一套有效且即時的工程資訊管控機制,以滿足多方溝通和協同運作,業主期許採用一套嚴謹且彈性的工程專案管理資訊系統,作為施工階段各方主要的協作溝通及資訊管理工具,其管理重點如下:

- 多單位間的溝通管理,以及待辦事項的預警風險管理
- 工程進度管控與進度績效指標分析管理,並須整合MS Project
- 施工日報、設計變更、估驗計價、收發文及各式表單的紀錄與查詢
- 工程圖說、工程文件及品質表單的集中管控與送審簽核管理
- 須整合CCTV監控系統



李純櫻 宏昇營造 副總經理

"宏昇營造因為是營建 專案的一個運作模式 所以對我們來講專其 所以對我們來講專其他 產業更顯得重要, 管理 等 對於營建業 等 對於營建業 等 為它會是 一個非常 時 選項



解決方案

■整合工程多方協作溝通於單一雲端平台

透過建立ezteamwork雲端管理系統·建構一套線上的專案管理及團隊協作平台·可讓業主、專案管理單位、監造單位或施工廠商·隨時隨地在同一平台上進行專案的監控、管理或工作回報。

法務部矯正署彰化看 守所遷建統包工程案

▋系統自動計算工程進度和各項績效指標

專案經理可透過系統進行工程專案的進度規劃,以建立基準時程做為進度的標準,並能藉由甘特圖、S-Curve、里程碑、SPI、進度彙總報表及儀表板等追蹤專案進度,降低工程進度延遲的風險。

■工程預算

28億1168萬元整

▋預定工期

1325天

■建立可視化燈號警示和自動預警通知機制

透過系統所建立各式到期自動提醒通知,以及可視化的燈號警示,可提醒專案 經理或執行人員各種工作,包含工作任務、文件送審、待辦事項等,能快速掌 握工程專案的風險因子。

▋線上建立各式表單並管控估驗計價及品管查核進度

因應業主機關所提出的品質管理要求,可透過系統自訂多元的表單,包含:材料檢驗單、自主檢查表、職安衛抽驗表、施工查驗單等,以及估驗計價表單管理。集中管理各項表單且整合送審機制,以利記錄、追蹤及查驗。

國家軍事博物館 新建工程

▋提供符合公共工程規範的施工日誌格式

因應公共工程規範,系統提供符合工程會所規範的施工日誌格式,可直接於線上填寫並整合詳細價目表,且能夠藉由系統自動統計人機料使用狀況、施工完成數量及施工進度。

■工程預算

35億6100萬元整

■整合監控系統(CCTV)遠端掌握工地現況

整合工地監視器CCTV網址於ezteamwork雲端平台,讓業主、專管、監造、施工廠商於施工期間,可隨時快速上線使用查看。

▋預定工期

780天

▋集中管理工程圖說文件及更版歷程

能透過系統集中管理兩工程專案各自繁雜的文件,以及交付業主的契約、工程 圖說、各類計畫書與提報資料等,同時能詳細記錄文件的送審歷程及版次,並 藉由系統快速產出歷程報表。

▋提供收發文線上輸入、勾稽、查詢等管理機制

藉由系統輸入收發文資訊,並串聯公文間的收發關係,另外透過公文的通知提醒、線上查詢及上傳附件等機制,有效控管工程案與業主、專管或監造之間的公文往來資訊。





應用情境

- ▶回報工作進度 ▶記錄收發文
- ▶管理文件、圖說
- ▶ 回報列管事項進度
- ▶ 填寫施工日誌
- ▶記錄估驗計價資訊
- ▶記錄材料查驗結果



- ▶追蹤整體績效(報表、儀表板)
- ▶即時查詢資訊
- ▶監督專案資訊
- ▶ 追蹤列管事項

- ▶ 監控工程進度
- ▶ 審查材料檢驗單
- ▶ 審查品質、圖說文件
- ▶查驗施工日誌
- ▶上傳監造日誌

導入效益

- ▍ 滿足業主、機關在工程管理資訊化的需求
- 提高資訊即時性與透明度,強化工程溝通及管理效率
- ▶ 快速彙整進度狀況,以降低人工作業時間成本
- 降低人為疏漏及可能產生的風險
- ▋ 有效保存工程專案資料和執行歷程
- ■幫助新進人員快速了解專案進行流程

系統使用對象

- 施工廠商
- 協力廠商
- 專管單位
- · 監造單位
- 業主機關



陳信宏 彰化看守所案之專案經 理暨工地負責人

來了解如何透過ezteamwork 滿足公共工程業主需求及提升工程管理效能

申請試用

免費諮詢

www.mt.com.tw

